
第二次讨论 &原型试验


2021.12.7

完成

1.从充电宝到升压器到电池到降压器再给手机充电的流程,并用LED侦测有电



2.对室外太阳光照进行不完全测定 (mV, mA)



未完成

1.电池买得太大, 电池盒放不下

- 2.充电电流可能过大
- 3.杜邦线承载电流小,需要更换电线

计划中

- 1.作品命名、logo设计
- 2.外壳封装
- 3.与各类型电源输入可靠性测试